

**PROPUESTA DE  
PLAN DE COMUNICACIÓN  
INTERNA REBIUN  
2007-2010 GRADO DE EJECUCIÓN  
DE OBJETIVOS  
Octubre 2008**

## 1. Establecer mecanismos de participación de los miembros de REBIUN en la elaboración de los planes de la organización.

**Responsable:** Comité Ejecutivo.

**Previsión:** 2007-2010.

**1.1. Establecer un canal de comunicación que permita el envío de las propuestas del Comité Ejecutivo a los miembros de REBIUN y permita recabar sus sugerencias.**

**Responsable:** Coordinación Técnica.

**Previsión:** 2007-2010.

**Producto final:** Publicación del documento que contenga los resultados de las propuestas recabadas.

**Grado de realización: Cumplido.**

**1.2. Crear un conjunto de documentación dirigido a nuevos socios con el fin de dar a conocer las actividades y modo de funcionamiento de REBIUN.**

**Responsable:** Coordinación Técnica.

**Previsión:** 2007-2010.

**Producto final:** Creación del conjunto de documentación.

**Grado de realización: Cumplido.**



## 2. Revisar los procedimientos de participación en REBIUN.

**Responsable:** Comité Ejecutivo.

**Previsión:** 2007-2010.

### **2.1. Revisar los procedimientos de participación en los diversos eventos organizados por REBIUN.**

**Ejecución:** Asamblea General.

**Previsión:** 2007-2010.

**Producto final:** Aprobación de los mismos.

**Grado de realización:** Avanzado.

### **2.2. Elaboración de manuales de procedimiento de las diferentes Líneas Estratégicas y los Grupos de Trabajo.**

**Ejecución:** Asamblea General.

**Previsión:** 2007-2010.

**Producto final:** Publicación de los mismos en la Web de REBIUN.

**Grado de realización:** Avanzado.

### **2.3. Elaboración de organigramas de las Líneas Estratégicas y Grupos de Trabajo con especificación de sus responsabilidades y competencias.**

**Ejecución:** Asamblea General.

**Previsión:** 2007-2010.

**Producto final:** Publicación de los mismos en la Web pública.

**Grado de realización:** Sin iniciar.



### 3. Actualización de la Intranet y mejora de los canales de comunicación interna.

**Responsable:** Comité Ejecutivo.  
**Previsión:** 2007-2010.

#### 3.1. Actualización de la Intranet de REBIUN.

**Ejecución:** Coordinación Técnica.  
**Previsión:** 2007-2010.  
**Producto final:** Implementación de las mejoras.

**Grado de realización:** Cumplido.

#### 3.2. Establecer mecanismos normalizados para la publicación de las actas y otros documentos de las diferentes comisiones por medio de la Intranet y la Web pública de REBIUN.

**Ejecución:** Coordinación Técnica.  
**Previsión:** 2007-2010.  
**Producto final:** Publicación normalizada de los documentos.

**Grado de realización:** Cumplido.

#### 3.3. Reorganización de las listas de distribución de REBIUN y aprobación de unas normas de publicación en las mismas estableciendo niveles de acceso y de participación según las prioridades de los diferentes miembros.

**Ejecución:** Asamblea General.  
**Previsión:** 2007-2010.  
**Producto final:** Puesta en funcio-



namiento de las listas de distribución.

**Grado de realización:** Muy avanzado. A punto de terminar.

#### 3.4. Evaluación de la posibilidad de puesta en funcionamiento de una wiki para aquellas líneas o grupos de trabajo que lo demanden.

**Ejecución:** Coordinación Técnica.  
**Previsión:** 2007-2010.  
**Producto final:** Propuestas de actuación e información en la Asamblea General.

**Grado de realización:** Sin iniciar.



