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Responsable: Coordinación Técnica.
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Previsión: 2007-2010.
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1.1.  Establecer un canal de comunicación que permita el envío de las propuestas de la ejecutiva a los miembros de REBIUN y permita recabar las sugerencias de los miembros a las mismas.
Responsable: Coordinación Técnica.

Previsión: 2007-2010.

Producto final: Publicación del documento que contenga los resultados de las propuestas recabadas.

1.2.  Crear un conjunto de documentación dirigido a nuevos socios con el fin de dar a conocer las actividades y modo de funcionamiento de REBIUN.

Responsable: Coordinación Técnica.
Previsión: 2007-2010.
Producto final: Creación del conjunto de documentación.
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Responsable: Comité Ejecutivo.
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Previsión: 2007-2010.
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2.1.  Revisar los procedimientos de participación en los diversos eventos organizados por REBIUN.

Ejecución: Asamblea General.

Previsión: 2007-2010.

Producto final: Aprobación de los mismos.

2.2.  Elaboración de manuales de procedimiento de las diferentes líneas estratégicas y los grupos de trabajo.


Ejecución: Asamblea General.
Previsión: 2007-2010.
Producto final: Publicación de los mismos en la Web pública.

2.3.  Elaboración de organigramas de las líneas estratégicas y grupos de trabajo con especificación de sus responsabilidades y competencias.


Ejecución: Asamblea General.
Previsión: 2007-2010.
Producto final: Publicación de los mismos en la Web pública.


Responsable: Comité Ejecutivo.

Previsión: 2007-2010.

3.1.  Actualización de la Intranet de REBIUN.

Ejecución: Coordinación Técnica.

Previsión: 2007-2010.
Producto final: Implementación de las mejoras.
3.2.  Establecer mecanismos normalizados para la publicación de las actas y otros documentos de las diferentes comisiones por medio de la Intranet y la Web pública de REBIUN.


Ejecución: Coordinación Técnica.
Previsión: 2007-2010.
Producto final: Publicación normalizada de los documentos.

3.3.  Reorganización de las listas de distribución de REBIUN y aprobación de unas normas de publicación en las mismas estableciendo niveles de acceso y de participación según las prioridades de los diferentes miembros.

Ejecución: Asamblea General.

Previsión: 2007-2010.
Producto final: Puesta en funcionamiento de las listas de distribución.

3.4.  Evaluación de la posibilidad de puesta en funcionamiento de una wiki para aquellas líneas o grupos de trabajo que lo demanden.


Ejecución: Coordinación Técnica.
Previsión: 2007-2010.
Producto final: Propuestas de actuación e información en la Asamblea General.



Revisar los procedimientos de participación  en REBIUN.








Establecer mecanismos de participación de los miembros de REBIUN en la elaboración de los planes de la organización.











PROPUESTA DE


PLAN DE COMUNICACIÓN �INTERNA REBIUN�2007-2010








Actualización de la Intranet y mejora de los canales de comunicación interna.











