

ANEXO I

Resumen de actuaciones 2002/2003

GRUPO DE TRABAJO LÍNEA ESTRATÉGICA 3 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE REBIUN

• RESUMEN DE ACTUACIONES 2002/ 2003 1er semestre

- 14 JUNIO 2002: Reunión, en Madrid, de los G.T. encargados del desarrollo de las líneas estratégicas del P. E. de Rebiun.
 - ◆ En esta reunión se estableció la composición definitiva del G.T. de desarrollo de la L.E. 3
 - U. Navarra
 - U. Salamanca
 - U. Autónoma de Barcelona
 - Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña
 - U. Complutense de Madrid
 - ◆ Se hicieron unas recomendaciones de trabajo:
 - Elegir un objetivo operacional por cada objetivo estratégico
 - Priorizar los objetivos estratégicos y, si fuera necesario, aplazar alguno de ellos
 - Presentar los objetivos operacionales en una plantilla común, entregada en esa reunión
 - ◆ También se estableció un calendario en el que se contemplaba la fecha 30 de julio de 2002 como tope para la entrega de la planificación de cada G.T.
 - Con todo se elaboraría un documento, por parte de la Secretaria Técnica de Rebiun, a presentar y aprobar en la Asamblea Extraordinaria de Rebiun de noviembre de 2002
- 14 JUNIO – 2 AGOSTO 2002: Se estudiaron y decidieron los posibles objetivos estratégicos de nuestro G.T., comunicándonos a través del correo electrónico, ante la imposibilidad de encontrar una fecha de reunión conveniente para todos.
 - ◆ Ll. Anglada envió, junto a la propuesta de objetivos, unas “reflexiones” muy interesantes sobre cómo podíamos desarrollar el trabajo.
- 3 AGOSTO 2002: Javier de Jorge una vez definidos los objetivos con los componentes del grupo remitió a la Secretaria de Rebiun para conocimientos de la Ejecutiva el documento con los objetivos operacionales de nuestro grupo
- NOVIEMBRE 2002: Aprobación por la Asamblea de Rebiun del Plan Estratégico y la composición/objetivos de los distintos grupos de trabajo
- NOVIEMBRE/Diciembre 2002: Reunión de los Consorcios españoles en Santiago de Compostela, en la que participó Javier de Jorge, como representante de la Comisión Ejecutiva de Rebiun. En esta reunión se trataron diversos temas relativos a la adquisición de recursos de información electrónicos acordándose que para su adquisición se negociarían conjuntamente las propuestas entre los consorcios y Rebiun en lo relativo a Licencias de ámbito nacional e iguales condiciones para las bibliotecas integradas en ellos

- DICIEMBRE 2002: L. Anglada elaboró un documento identificando los recursos de información contratados por los consorcios de bibliotecas españolas.
- ENERO 2003 – FEBRERO 2003: LI. Anglada redactó, incorporando al texto, las sugerencias de algunos miembros de los consorcios y de Javier de Jorge una carta para solicitar a Elsevier la negociación nacional e idénticas condiciones para todas las bibliotecas, integradas o no en consorcios formales, en consonancia con la acordado en Santiago De Compostela
- ENERO 2003 – MAYO 2003:
 - ◆ J. F. Villanueva participa en el proyecto de la Biblioteca Virtual de Biomedicina, patrocinado por el Instituto de Salud Carlos III y Universia. En este proyecto existe interés en contactar con nuestro G.T. José Félix nos contará en qué estado se encuentra el proyecto.
 - ◆ En la UCM hemos contactado con algunos proveedores de información electrónica para pedirles ofertas para Rebiun:
 - Elibro
 - El Mundo¹
- **ACTUACIONES DE REBIUN RELACIONADAS CON NUESTRO G.T.**
 - Negociación para la adquisición del Web of Knowledge por la FECYT
- **ESTADO ACTUAL**
 - Se han realizado una parte de las acciones y hemos sobrepasado el tiempo de los plazos que nos propusimos
 - No ha existido la posibilidad de reunirnos hasta mediados de junio
- **PROPUESTAS**
 - Proponemos aplazar algunos de los objetivos operacionales, concretamente aquellos en los que todavía no se ha realizado ninguna actuación (3.2.b y 3.4.a) y concentrarnos en los que ya hemos empezado a desarrollar
 - Reunión (16 junio de 2003)
 - ◆ Realizar un breve informe sobre los paquetes de información mayoritarios en los consorcios españoles y la viabilidad de negociación con los editores de los mismos
 - ◆ Realizar un breve informe sobre las propuestas de Elibro y El Mundo (se encarga la UCM)
 - ◆ Contactar con Safari Books para pedirles una oferta para Rebiun
 - ◆ Un breve informe sobre la posibilidad de colaborar con la Biblioteca Virtual de Biomedicina (Se encarga la U. de Navarra)

¹ Marta Magriñá, de la Ejecutiva de Rebiun, propuso que nos ocupáramos de la prensa digital

OBJETIVOS, PLAZOS DE EJECUCIÓN Y TAREAS REALIZADAS HASTA 1ER SEMESTRE DE 2003

O. Estratégico	O. Operacional	Calendario ejecución	Actuaciones
3.1. Identificar los r.e prioritarios	3.1.a. Identificar a los editores con más implantación en las bibliotecas universitarias	Octubre 2002/diciembre 2002	Resumen de los paquetes de información adquiridos por los consorcios de bibliotecas españolas Realización de un Informe /Resumen de los paquetes de información adquiridos por los consorcios de bibliotecas españolas según acuerdo alcanzado en 1ª. Reunión de los Consorcios españoles en Santiago de Compostela en Diciembre de 2002. Efectuado por el Consorci CBUC y Universidad Complutense(ANEXO III)
3.2. Negociar licencias	3.2.a. Licencias-marco para la negociación	Abril 2003	Contacto con Elibro y El Mundo
	3.2.b. Solicitar al gobierno la rebaja del IVA	Abril 2003	En el seno de UNICA. Red de universidades de capitales europeas .(La universidad Complutense y la Autónoma de Madrid, pertenecen a dicha red) Se ha elaborado un documento para solicitar a la UE la revisión del IVA para los productos de información. En España, nosotros no hemos hecho ninguna actuación en este terreno
3.3. Establecer un portal con r.e.	3.3.a. Crear un portal para la información electrónica y la generación de contenidos por las universidades	Junio 2003	Posible colaboración en el portal Biblioteca Virtual de Biomedicina, del I. S. Carlos III y Universia, a través de la U. de Navarra El Consorcio Madroño ha solicitado dictamen jurídico para la publicación de las tesis digitalizadas en internet, que puede hacerse extensivo a Rebiun
3.4. Buscar financiación	3.4.a. Contactar con el MEC y el MCYT	Julio 2003	No se han emprendido acciones.

OBJETIVOS, PLAZOS DE EJECUCIÓN Y TAREAS REALIZADAS 2º semestre de 2003

O. Estratégico	O. Operacional	Calendario ejecución	Actuaciones
3.1. Identificar los Recursos electrónicos de información prioritarios	3.1.a. Identificar a los editores con más implantación en las bibliotecas universitarias	Septiembre /Octubre 2002	Realización de un Informe /Resumen para Identificación de paquetes de información de Interés común. Prioridad en la Solicitud de ofertas basada en su interés y escasa presencia en las universidades. Efectuado por la Universidad Complutense(ANEXO III)
			2ª. Reunión de los Consorcios españoles en Salamanca. Octubre de 2003. Negociación entre consorcios y REBIUN
			Resultado: PROPUESTA DE LOS CONSORCIOS A REBIUN (entregada ala ejecutiva para su análisis y discusión)
3.2. Negociar licencias	3.2.a. Licencias-marco para la negociación	Septiembre/ Octubre 2003	Petición y envío de ofertas a: E-libro, El Mundo, Historical Abstracts, Lippincott, JSTOR, IOP, Harinson on Line, Nature, AIP, Safari books, y Proquest y también al considerarse necesario El Pais
	3.2.b. Solicitar al gobierno la rebaja del IVA	Octubre de 2003	Solicitud de entrevista con el Director General de Universidades. Pedro Chacón Fuentes.
3.3. Establecer un portal con Recursos electrónicos de información	3.3.a. Crear un portal para la información electrónica y la generación de contenidos por las universidades	DESDE Junio 2003	Posible colaboración en el portal Biblioteca Virtual de Biomedicina, del I. S. Carlos III y Universia, a través de la U. de Navarra El Consorcio Madroño ha solicitado dictamen jurídico para la publicación de las tesis digitalizadas en internet, que puede hacerse extensivo a Rebiun. Desde esta fecha no se han realizado nuevas acciones.
3.4. Buscar financiación	3.4.a. Contactar con el MEC y el MCYT	HASTA Julio 2003	No se han realizado acciones

Hay que señalar también, que en el mes de Agosto el coordinador de la Línea 3 y miembro de la Ejecutiva de REBIUN, Francisco Javier de Jorge García-Reyes, deja la Dirección del Biblioteca de la UCM, quedando vacante una plaza en la Ejecutiva hasta que la Asamblea Anual de REBIUN en Ciudad Real decida su sustitución. Durante este periodo se produce un paréntesis en la actividad del grupo que ha vuelto a retomarse toda vez que el coordinador de la Línea, se ha mantenido en sus funciones hasta celebración de la Asamblea de Ciudad Real, al considerarse necesario y mas operativo.